

RELACION DE MODIFICACIONES ENTRE EL 1 DE ENERO Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Num. expediente	ADJUDICATARIO	OBJETO	Tipo de Procedimiento	Fecha inicio	Fecha fin	Importe de licitación IVA no incluido	Importe de adjudicación IVA no incluido	Número de licitadores	El adjudicatario es PYME	Medios de publicidad (*)
2025/3120013955/000011	GRUPALIA INTERNET, S.A.	AMPLIACIÓN CONTRATO 1G DATOS CENTRAL	Modificación de contrato	01/01/2025	31/03/2025	2.370,00	2.370,00	1	Sí	N/A
2024/3120013878/000473	ILUNION CAPITAL HUMANO ETT S.A.	MRR1.5 ILUNION Ampliación plazo	Modificación de contrato	13/01/2025	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014146/000002	UTE FUJITSU-BAS	DESARROLLO MTTO. INICIATIVAS	Modificación de contrato	01/02/2025	21/02/2025	135.000,00	135.000,00	1	No	N/A
2025/3120013951/000010	FUND LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN	Ampliación plazo ejecución	Modificación de contrato	09/02/2025	10/08/2025	0,00	0,00	1	NO	PLACSP
2025/3120013950/000009	FUND LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN	Ampliación plazo ejecución	Modificación de contrato	11/02/2025	10/08/2025	0,00	0,00	1	NO	PLACSP
2024/3120013833/000418	TELEFONICA EDUCACION DIGITAL, S.L.U	MRR 1.8 HERRAM CONTROL ASIST Modificación contenido	Modificación de contrato	03/03/2025	31/12/2025	0,00	0,00	1	No	PLACSP
2024/3120013931/000515	ILUNION CAPITAL HUMANO ETT S.A.	MRR 5.1. Modificacion contenido L2	Modificación de contrato	03/03/2025	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120013971/000020	S22 DIGITAL, S.L.	Ampliación plazo finalizacion	Modificación de contrato	10/03/2025	14/04/2025	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014063/000117	GRUPALIA INTERNET, S.A.	CIRC.1 GB DATOS CENTRAL	Modificación de contrato	01/04/2025	31/05/2025	1.580,00	1.580,00	1	Sí	N/A
2025/3120013954/000003	UTE NETEX - OVERLAP	MRR 5.1. Modificacion contenido L1	Modificación de contrato	03/04/2025	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014050/000059	RONSPOT LTD	HERRAMIENTA GESTION SALAS: 3 NUEVAS	Modificación de contrato	04/04/2025	03/12/2026	600,00	600,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014069/000129	SHS CONSULTORES, S.L.	MODIFICACION CONTRATO MTTO Y DESARROLLO META4	Modificación de contrato	09/04/2025	21/05/2025	15.000,00	15.000,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014082/000145	S22 DIGITAL, S.L.	Ampliación plazo finalización	Modificación de contrato	15/04/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014102/000156	ANOVA IT CONSULTING, S.L.	MRR10.1 L8 Ampliación plazo	Modificación de contrato	25/04/2025	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014101/000155	ANOVA IT CONSULTING, S.L.	MRR10.1 L7 Ampliación plazo	Modificación de contrato	25/04/2025	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014165/000167	KYNDRYL ESPAÑA, S.A.	MODIFICACIÓN CONTRATO KYNDRYL 01/05/25-04/03/26	Modificación de contrato	01/05/2025	04/03/2026	303.525,40	303.525,40	1	No	N/A
2025/3120014142/000182	DIFERENCIA2 CONSULTORA, S.L.	Ampliación plazo Elaboración plan igualdad	Modificación de contrato	08/05/2025	31/12/2025	0,00	0,00	1	Sí	N/A
2025/3120014177/000220	AXIA INTELLIGENT LEARNING S.L.	Ampliación plazo contrato validación contenidos e-learning	Modificación de contrato	29/05/2025	30/09/2025	0,00	0,00	1	Sí	N/A
2025/3120014230/000260	BUSINESS PLUS NETWORK, S.L.	MRR 8.1 Univ Pyme evento WEB y RR	Modificación de contrato	05/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1	Sí	N/A
2025/3120014195/000245	UTE ICASYS_GrupoICA	MODIFICACION CONTRATO ICASYS-ICA	Modificación de contrato	17/06/2025	25/04/2027	0,00	0,00	1	No	N/A

Num. expediente	ADJUDICATARIO	OBJETO	Tipo de Procedimiento	Fecha inicio	Fecha fin	Importe de licitación IVA no incluido	Importe de adjudicación IVA no incluido	Número de licitadores	El adjudicatario es PYME	Medios de publicidad (*)
2025/3120014222/000264	UTE BUSINESS PLUS NETWORK Y SPIN ME	MRR 8.1. Organiz eventos UniPyme Modificacion	Modificación de contrato	26/06/2025	31/12/2025	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014242/000289	SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.	MODIF. CONTRATO LIC.MICROSOFT 12 LIC.COPILOT	Modificación de contrato	01/07/2025	31/10/2025	1.375,20	1.375,20	1	No	PLACSP
2025/3120014224/000256	IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS SL	MRR 8.1 Publ. Medios UniPyme Modificacion	Modificación de contrato	01/07/2025	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014205/000223	SABOR URBANO, S.L.	MODIFICACION CONTRATO CATERING	Modificación de contrato	14/07/2025	11/11/2025	4.840,00	4.840,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014272/000294	ANOVA IT CONSULTING, S.L.	MRR10.1 INTERNACIONAL Modificacion contenido L6	Modificación de contrato	22/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014271/000293	ANOVA IT CONSULTING, S.L.	MRR10.1 INTERNACIONAL Modificacion contenido L3	Modificación de contrato	22/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014270/000292	INNOVA NEXT SLU	MRR10.1 FORMAC. EMPRENDIMIENTO Ampliación plazo	Modificación de contrato	29/07/2025	30/06/2026	0,00	0,00	1	No	PLACSP
2025/3120014326/000355	DOK CONTRACT, S.L.	Ampliación plazo Paneles acústicos	Modificación de contrato	25/08/2025	23/09/2025	0,00	0,00	1	Sí	N/A
2025/3120014098/000140	ANOVA IT CONSULTING, S.L.	MRR10.1 L1 Ampliación plazo	Modificación de contrato	01/01/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014099/000153	ANOVA IT CONSULTING, S.L.	MRR10.1 L4 Ampliación plazo	Modificación de contrato	01/01/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP
2025/3120014100/000154	ANOVA IT CONSULTING, S.L.	MRR10.1 L6 Ampliación plazo	Modificación de contrato	01/01/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1	Sí	PLACSP

464.290,60

(*) PLACSP: Perfil de Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público