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2025/3120014549/000551
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L3 Plan internacionalización-AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014552/000554
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L5 Plan internacionalización-AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014553/000555
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L9 Plan internacionalización-AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014550/000552
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L11 Plan internacionalización-AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014551/000553
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L12 Plan internacionalización-AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014528/000506 TRACK GLOBAL SOLUTIONS SL Servicios MRR L2 Plan internacionalización-AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014529/000507 TRACK GLOBAL SOLUTIONS SL Servicios MRR L10 Plan internacionalización-AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014530/000509 TRACK GLOBAL SOLUTIONS SL Servicios MRR L13 Plan internacionalización-AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014537/000529
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L3 Plan sostenibilidad AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014539/000530
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L4 Plan sostenibilidad AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014536/000531
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L5 Plan sostenibilidad AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014535/000533
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L7 Plan sostenibilidad AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014538/000532
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L6 Plan sostenibilidad AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014540/000534
MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y 


TECNOLÓGICA, S.A.
Servicios MRR L8 Plan sostenibilidad AMPLIACIÓN PLAZO Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


0,00


RELACION DE MODIFICACIONES ENTRE EL 1 DE ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2026


(*) VORTAL: Plataforma electrónica de contratación Vortal, PLACSP: Perfil de Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea
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2025/3120013955/000011 GRUPALIA INTERNET, S.A. Servicios AMPLIACIÓN CONTRATO 1G DATOS CENTRAL Modificación de contrato 01/01/2025 31/03/2025 2.370,00 2.370,00 1 Sí N/A


2024/3120013878/000473 ILUNION CAPITAL HUMANO ETT S.A. Servicios MRR1.5 ILUNION Ampliación plazo Modificación de contrato 13/01/2025 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014146/000002 UTE FUJITSU-BAS Servicios DESARROLLO MTTO. INICIATIVAS Modificación de contrato 01/02/2025 21/02/2025 135.000,00 135.000,00 1 No N/A


2025/3120013951/000010 FUND LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Servicios Ampliación plazo ejecución Modificación de contrato 09/02/2025 10/08/2025 0,00 0,00 1 NO PLACSP


2025/3120013950/000009 FUND LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Servicios Ampliación plazo ejecución Modificación de contrato 11/02/2025 10/08/2025 0,00 0,00 1 NO PLACSP


2024/3120013833/000418 TELEFONICA EDUCACION DIGITAL, S.L.U Servicios MRR 1.8 HERRAM CONTROL ASIST Modificación contenido Modificación de contrato 03/03/2025 31/12/2025 0,00 0,01 1 No PLACSP


2024/3120013931/000515 ILUNION CAPITAL HUMANO ETT S.A. Servicios MRR 5.1. Modificacion contenido L2 Modificación de contrato 03/03/2025 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120013971/000020 S22 DIGITAL, S.L. Servicios Ampliación plazo finalizacion Modificación de contrato 10/03/2025 14/04/2025 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014063/000117 GRUPALIA INTERNET, S.A. Servicios CIRC.1 GB DATOS CENTRAL Modificación de contrato 01/04/2025 31/05/2025 1.580,00 1.580,00 1 Sí N/A


2025/3120013954/000003 UTE NETEX - OVERLAP Servicios MRR 5.1. Modificacion contenido L1 Modificación de contrato 03/04/2025 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014050/000059 RONSPOT LTD Suministros HERRAMIENTA GESTION SALAS: 3 NUEVAS Modificación de contrato 04/04/2025 03/12/2026 600,00 600,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014069/000129 SHS CONSULTORES, S.L. Servicios MODIFICACION CONTRATO MTTO Y DESARROLLO META4 Modificación de contrato 09/04/2025 21/05/2025 15.000,00 15.000,00 1 SÍ PLACSP


2025/3120014082/000145 S22 DIGITAL, S.L. Servicios Ampliación plazo finalización Modificación de contrato 15/04/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014102/000156 ANOVA IT CONSULTING, S.L. Servicios MRR10.1 L8 Ampliación plazo Modificación de contrato 25/04/2025 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014101/000155 ANOVA IT CONSULTING, S.L. Servicios MRR10.1 L7 Ampliación plazo Modificación de contrato 25/04/2025 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014165/000167 KYNDRYL ESPAÑA, S.A. Servicios MODIFICACIÓN CONTRATO KYNDRYL 01/05/25-04/03/26 Modificación de contrato 01/05/2025 04/03/2026 303.525,40 303.525,40 1 No N/A


2025/3120014142/000182 DIFERENCIA2 CONSULTORA, S.L. Servicios Ampliación plazo Elaboración plan igualdad Modificación de contrato 08/05/2025 31/12/2025 0,00 0,00 1 Sí N/A


2025/3120014177/000220 AXIA INTELLIGENT LEARNING S.L. Servicios Ampliación plazo contrato validación contenidos e-learning Modificación de contrato 29/05/2025 30/09/2025 0,00 0,00 1 Sí N/A


2025/3120014230/000260 BUSINESS PLUS NETWORK, S.L. Servicios MRR 8.1 Univ Pyme evento WEB y RR Modificación de contrato 05/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1 Sí N/A


2025/3120014195/000245 UTE ICASYS_GrupoICA Servicios MODIFICACION CONTRATO ICASYS-ICA Modificación de contrato 17/06/2025 25/04/2027 0,00 0,00 1 No N/A


2025/3120014222/000264 UTE BUSINESS PLUS NETWORK Y SPIN ME Servicios MRR 8.1. Organiz eventos UniPyme Modificacion Modificación de contrato 26/06/2025 31/12/2025 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014396/000413 REBOLD COMMUNICATION, S.L.U. Servicios Modificacion contrato seguimiento noticias Modificación de contrato 30/06/2025 29/06/2026 0,01 0,01 1 Sí N/A


2025/3120014242/000289 SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. Suministros MODIF. CONTRATO LIC.MICROSOFT 12 LIC.COPILOT Modificación de contrato 01/07/2025 31/10/2025 1.375,20 1.375,20 1 No PLACSP


2025/3120014224/000256 IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS SL Servicios MRR 8.1  Publ. Medios UniPyme Modificacion Modificación de contrato 01/07/2025 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


RELACION DE MODIFICACIONES ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025
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2025/3120014205/000223 SABOR URBANO, S.L. Servicios MODIFICACION CONTRATO CATERING Modificación de contrato 14/07/2025 11/11/2025 4.840,00 4.840,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014272/000294 ANOVA IT CONSULTING, S.L. Servicios MRR10.1 INTERNACIONAL Modificacion contenido L6 Modificación de contrato 22/07/2025 30/07/2025 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014271/000293 ANOVA IT CONSULTING, S.L. Servicios MRR10.1 INTERNACIONAL Modificacion contenido L3 Modificación de contrato 22/07/2025 30/07/2025 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014270/000292 INNOVA NEXT SLU Servicios MRR10.1  FORMAC. EMPRENDIMIENTO Ampliación plazo Modificación de contrato 29/07/2025 30/06/2026 0,00 0,00 1 No PLACSP


2025/3120014326/000355 DOK CONTRACT, S.L. Obras Ampliación plazo Paneles acústicos Modificación de contrato 25/08/2025 23/09/2025 0,00 0,00 1 Sí N/A


2025/3120014435/000428 CANON ESPAÑA, S.A. Servicios Ampliación importe servicio impresión Modificación de contrato 01/09/2025 31/03/2026 10.654,32 10.654,32 1 No PLACSP


2025/3120014315/000342 INFYDE GLOBAL CONSULTING, S.L. Servicios Modificación plazo de ejecución Modificación de contrato 13/09/2025 31/10/2025 0,01 0,01 1 Sí PLACSP


2025/3120014399/000416 TELEFONICA EDUCACION DIGITAL, S.L.U Servicios MRR 1.8 Modificación herramientra control asistencia Modificación de contrato 20/10/2025 31/12/2025 0,01 0,01 1 No PLACSP


2025/3120014516/000490 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION, S.A. Servicios DESARROLLO POLITICAS ACTIVAS Modificación de contrato 01/11/2025 28/12/2025 206.611,57 206.611,57 1 No PLACSP


2025/3120014510/000504 VODAFONE ESPAÑA, S.A. Servicios TRASLADO DE COMUNICACIONES CT TOLEDO Modificación de contrato 09/12/2025 31/12/2025 6.680,00 6.680,00 1 No PLACSP


2025/3120014555/000539 LIMCAMAR, S.L. Servicios MODIFICACION CONTRATO LIMPIEZA TOLEDO Modificación de contrato 22/12/2025 31/12/2026 0,01 0,01 1 No PLACSP


2025/3120014554/000540 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. Servicios MODIFICACION CONTRATO CAMBIO DIRECCION TOLEDO Modificación de contrato 22/12/2025 18/05/2027 0,01 0,01 1 No PLACSP


2025/3120014578/000567 UTE BUSINESS PLUS NETWORK Y SPIN MEDIA Servicios AMPLIACIÓN TECHO CONTRATO BUSINESS+ UNIPYME Modificación de contrato 23/12/2025 31/12/2025 87.698,66 87.698,66 1 Sí PLACSP


2025/3120014098/000140 ANOVA IT CONSULTING, S.L. Servicios MRR10.1 L1 Ampliación plazo Modificación de contrato 01/01/2026 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014099/000153 ANOVA IT CONSULTING, S.L. Servicios MRR10.1 L4 Ampliación plazo Modificación de contrato 01/01/2026 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014209/000197 UTE EVENTFY EVENTOS Y FORMACIONES Servicios MRR Ampliación plazo Org eventos UniPyme3 Modificación de contrato 01/01/2026 30/06/2026 0,01 0,01 1 Sí PLACSP


2025/3120014100/000154 ANOVA IT CONSULTING, S.L. Servicios MRR10.1 L6 Ampliación plazo Modificación de contrato 01/01/2026 30/06/2026 0,00 0,00 1 Sí PLACSP


2025/3120014558/000549 UTE NTT DATA SPAIN-NTT DATA EUROPE Servicios MRR Ampliación plan de sostenibilidad L1 Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,01 0,01 1 No PLACSP


2025/3120014559/000550 UTE NTT DATA SPAIN-NTT DATA EUROPE Servicios MRR Ampliación plan de sostenibilidad Lote 2 Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,01 0,01 1 No PLACSP


2025/3120014547/000547 UNIDAD EDITORIAL FORMACION, S.L. Servicios MRR Ampliación plan sostenibilidad L9 Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,01 0,01 1 Sí PLACSP


2025/3120014548/000548 UNIDAD EDITORIAL FORMACION, S.L. Servicios MRR Ampliación plan sostenibilidad L10 Modificación de contrato 01/01/2026 30/04/2026 0,01 0,01 1 Sí PLACSP


775.935,26


(*) PLACSP: Perfil de Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
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